

**Звіт про виконання Програми реалізації проекту «Покращення системи підготовки кадрів для потреб економіки Волинського субрегіону» в рамках Програми Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» за 2015 рік**

**1. Основні дані:**

Назва Програми: Програма реалізації проекту „Покращення системи підготовки кадрів для потреб економіки Волинського субрегіону” в рамках Програми Європейського Союзу „Підтримка політики регіонального розвитку в Україні.

Проект реалізовується з врахуванням:

- Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейського Союзу, ратифікованої Законом України від 03.09.2008 року №360-VI, який визначає можливості отримання від Європейського Союзу зовнішньої фінансової допомоги державою Україна та звільняє від оподаткування заходи, що фінансуються коштом ЄС.

- Грантового контракту зовнішньої діяльності Європейського Союзу про впровадження проекту «Покращення системи підготовки кадрів для потреб економіки Волинського субрегіону», №2014/346-207 який підписаний Європейським Союзом в особі Європейської Комісії 14.08.2014 року та Управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації в партнерстві з Волинською облдержадміністрацією та громадською організацією "Волинський ресурсний Центр".

1.1. Номер та дата рішення про прийняття Програми - від 06.03.2015 № 1436.

1.2. Затверджено призначення на рік (із врахуванням змін) – 2 695,1 тис. грн.

1.3. Розпорядник коштів (виконавець Програми) - управління освіти і науки облдержадміністрації.

1.4. Мета Програми - створення умов для реалізації проекту „Покращення системи підготовки кадрів для потреб економіки Волинського субрегіону”, що фінансується Європейським Союзом за Грантовим контрактом.

Фінансування Євросоюзу надходить траншами на валютний рахунок управління освіти і науки облдержадміністрації. Перший транш надійшов у 2014 році в сумі 105 441,38 EUR, другий – у 2015 році в сумі 640 950,63 EUR, з них 312 000 EUR на придбання обладнання для професійно-технічних навчальних закладів Рівненської області. Таким чином надійшло 746 392,01 EUR, з них конвертовано 319 860,38 EUR або 7 158 853,21 грн. та зараховано на казначейський рахунок управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації, як надходження спеціального фонду обласного бюджету за кодом 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» за КТКВК 250406 «Видатки на реалізацію програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу».

організація №1436 06.03.2015

Частку коштів гранту в сумі 4 463 776,91 грн., належних відповідно до умов Грантового контракту та партнерських угод у 2015 році перераховано партнеру проекту громадській організації "Волинський ресурсний Центр". Відповідно залишок коштів гранту на 01.01.2016 року становив: на валютному рахунку – 426 531,63 EUR, на рахунку спеціального фонду в казначействі – 2 695 076,30 грн.

## 2. Виконання заходів і завдань Програми.

№ з/п	Заплановані заходи			Фактично проведені заходи		
	Назва, зміст заходу	Плановане фінансування, грн.	Дата проведення	Назва, зміст заходу	Фактично профінансовано	Касові видатки
1.	п. 1. Програми: Забезпечити проведення заходів передбачених грантовим контрактом. (Частка коштів управління освіти проекту на виконання заходів 2015 року)	0	березень 2015 року	п. 1. Програми: Забезпечити проведення заходів передбачених грантовим контрактом. (Частка коштів управління освіти проекту на виконання заходів 2015 року)	0	
2.	п. 1. Програми: Забезпечити проведення заходів передбачених грантовим контрактом. п. 4 Програми: Здійснити перерахунок належних спів-Грантоотримувачам часток гранту. (Частка коштів Партнера проекту на виконання заходів 2015 року)	1 485,43 тис. грн.	березень 2015 року	п. 1. Програми: Забезпечити проведення заходів передбачених грантовим контрактом. п. 4 Програми: Здійснити перерахунок належних спів-Грантоотримувачам часток гранту. (Частка коштів Партнера проекту на виконання заходів 2015 року)	1 485,43 тис. грн.	
3.	п. 1. Програми: Забезпечити проведення заходів передбачених грантовим контрактом. (Частка коштів управління освіти проекту на виконання заходів 2016 року)	1195,38 тис. грн.	червень 2016 року	п. 1. Програми: Забезпечити проведення заходів передбачених грантовим контрактом. (Частка коштів управління освіти проекту на виконання заходів 2016 року)		
4.	п. 1. Програми: Забезпечити	2 986,19 грн	грудень 2015	п. 1. Програми: Забезпечити	2 986,19 грн	

	проведення заходів передбачених грантовим контрактом п. 4 Програми: Здійснити перерахунок належних спів-Грантоотримувачам часток гранту. (Частка коштів Партнера проекту на виконання заходів 2016 року)		року	проведення заходів передбачених грантовим контрактом п. 4 Програми: Здійснити перерахунок належних спів-Грантоотримувачам часток гранту. (Частка коштів Партнера проекту на виконання заходів 2016 року)		
5.	п. 2 Програми: Передбачити в обласному бюджеті кошти на співфінансування придбання обладнання для професійно-технічних навчальних закладів відповідно до Грантового контракту. (110 130 Євро. за умови використання базового курсу 24,8849 грн за одне євро)	2 740,57 тис. грн.	Грудень – 2015 – березень 2016 року	п. 2 Передбачити в обласному бюджеті кошти на співфінансування придбання обладнання для професійно-технічних навчальних закладів відповідно до Грантового контракту. (110 130 Євро. за умови використання базового курсу 24,8849 грн за одне євро)	0 грн. документи необхідні для резервування коштів в обласному бюджеті підготовлено і подано на розгляд	
6.	п. 3 Передбачити в обласному бюджеті кошти на податок на додану вартість при придбанні обладнання (62 400 Євро. за умови використання базового курсу 24,8849 грн за одне євро)	1 552,82 тис. грн	Грудень – 2015 – березень 2016 року	п. 3 Передбачити в обласному бюджеті кошти на податок на додану вартість при придбанні обладнання (62 400 Євро. за умови використання базового курсу 24,8849 грн за одне євро)	0 грн. документи необхідні для резервування коштів в обласному бюджеті підготовлено і подано на розгляд	
	<b>Разом</b>	<b>9 960,39 тис. грн</b>			<b>4 471,62 тис. грн.</b>	

### 3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами

№ з/п	Витрачені кошти	Одиниці виміру	Кількість	Сума витрат	Контрагент
1.	п. 1. Програми: Забезпечити проведення заходів передбачених грантовим контрактом. п. 4 Програми: Здійснити перерахунок належних спів-Грантоотримувачам часток гранту. (Частка коштів Партнера проекту на виконання заходів 2015 року.)	грн	1	1 485,43 тис. грн.	Партнер проекту – ЗРНГО «Волинський ресурсний центр»
2.	п. 1. Програми: Забезпечити проведення заходів передбачених грантовим контрактом. п. 4 Програми: Здійснити перерахунок належних спів-Грантоотримувачам часток гранту. (Частка коштів Партнера проекту на виконання заходів 2016 року.)	грн	1	2 986,19 грн	Партнер проекту – ЗРНГО «Волинський ресурсний центр»

4471620 грн

### 3. Досягнення запланованих у Програмі результатів

У 2015 році відповідно до п. 1. та 4 Програми (Забезпечити проведення заходів передбачених грантовим контрактом; Здійснити перерахунок належних спів-Грантоотримувачам часток гранту) згідно виконувались заходи віднесені грантовим контрактом до сфери діяльності ЗРНГО «Волинський ресурсний центр»-передбачені та досягнуті Програмою результати відображають виконання цих заходів.

№ з/п	Результати, передбачені Програмою		Досягнені Програмою результати	
	Опис	Кількісні, якісні показники	Опис	Кількісні, якісні показники
1	1.1. семінар для узгодження методології дослідження ринку праці Рівненської і Волинської областей.	20 учасників.	взяли участь експерти-практики, що працюють в галузі прогнозування ринку праці, науковці та представники партнерів проекту.	Забезпечено участь в заході 20 експертів-практиків. Було акумульовано кращі практики дослідження ринку праці та вироблення пропозицій для проведення дослідження ринку праці Волинського субрегіону.
2	1.2. круглий стіл для узгодження особливостей дослідження ринку праці.	20 учасників.	взяли участь представники профільних структур, що працюють в галузі прогнозування ринку праці, науковці та представники партнерів проекту	Забезпечено участь в заході 20 експертів-практиків. Здійснено попередню оцінку структури зайнятості населення та відібрано види економічної діяльності для проведення дослідження ринку праці, крім того узгоджено інструменти та масштаб дослідження ринку праці.
3	1.3. Проведення дослідження регіонального ринку праці	Опитати 1600 роботодавців, що працевлаштовують 30 і більше працівників. Провести 14 засідань фокус-груп регіональних експертів.	Дослідження проведено згідно опрацьованих на семінарі та круглому столі пропозицій та узгодженої методології.	Опитано 1562 роботодавці з Волинської та Рівненської областей, які працевлаштовують 30 і більше працівників.  Крім того, проведено 14 засідань фокус-груп регіональних експертів з 14 ключових галузей економіки субрегіону.
4	1.4. Проведення дослідження	Провести опитування:	Опитування проведено згідно опрацьованих	Всього опитано 400 безробітних та

	регіонального ринку праці – з боку пропозиції	- 400 безробітних; - 400 випускників ПТНЗ.	на семінарі та круглому столі пропозицій та узгодженої методології.	400 випускників ПТНЗ Волинського субрегіону.
4	1.5. Підготовка аналітичних матеріалів за результатами дослідження регіонального ринку праці.	Провести аналіз отриманих в ході дослідження регіонального ринку праці даних. Видрукувати 1600 примірників аналітичних матеріалів – результатів дослідження.	Матеріали дослідження регіонального ринку праці проаналізовано. Підготовлено брошуру з описом результатів.	Проведено аналіз результатів дослідження. Матеріали змакетовано в брошуру та подано на друк.  Всі зацікавлені учасники отримують доступ до актуальних даних про стан та перспективи розвитку регіонального ринку праці.
6	1.6. Розробити інформаційно-пошукової системи про ринок праці субрегіону.	Розробити інформаційно-пошукову систему, що в онлайн формі презентуватиме ринок регіональний ринок праці.	Розпочато розробку інформаційно-пошукової системи про ринок праці субрегіону, у вигляді спеціального пошукового інтернет-модуля на базі сайту <a href="http://www.kariera.in.ua">www.kariera.in.ua</a> (адміністрування сайту здійснюється Волинським ресурсним центром). Інформаційною основою для пошукової системи є масив даних, отриманих в результаті проведення дослідження регіонального ринку праці. Роботи знаходяться на стадії завершення. Прогнозується, що система розпочне роботу до кінця лютого 2016 року.	Модуль розроблено.  Триває його заповнення статистичними даними. Проводиться тестова перевірка на коректність відображення інформації.
7	1.7. вивчення потреб і навчальних можливостей ПТНЗ Рівненської та Волинської областей.	Формування запиту для придбання обладнання на загальну суму 624 тис. євро. Для Рівненської області 312 тис. євро (в т.ч. 110,13 тис. євро –	На підставі даних проведеного дослідження регіонального ринку праці (Рівненська та Волинська області), вивчення потреб і навчальних можливостей ПТНЗ кожної області – визначено напрямки професійної підготовки, які більше за інші потребують переоснащення навчальних майстерень	Забезпечено можливість придбання для ПТНЗ Рівненської області обладнання для майстерень на суму 312 тис. євро.  З моменту резервування коштів власного внеску в обласному бюджеті стане можливим

		внесок з обласного бюджету).	ПТНЗ. Підготовлено документи: - для забезпечення фінансування закупівлі обладнання з боку ЄС; - для резервування необхідної суми коштів в обласному бюджеті (власний внесок)	розпочати процедури закупівель.
§	1.8. Розпочато розробку онлайн системи для тестування професійної придатності.	Розробити онлайн систему для тестування професійної придатності.	Тестування професійної придатності є важливим елементом для правильного вибору професії. Вона має допомогти суттєво покращити профорієнтаційну роботу серед молоді не тільки в регіоні дії проекту, але і на всій території України. Онлайн тестова система розробляється у вигляді спеціального пошукового інтернет-модуля на базі сайту <a href="http://www.kariera.in.ua">www.kariera.in.ua</a> . Вона включає такі методики тестування, як: диференційно-діагностичний опитувальник, професійно-діагностичний опитувальник, тест Дж. Голланда для визначення професійних типів особистості, методика вивчення мотивів вибору професії, методика "Карта інтересів", методика вивчення темпераменту Г.Айзенка, методика вивчення характерологічних рис особистості, методика визначення професійно важливих рис характеру особистості, методика визначення загальних творчих здібностей людини та інші. Роботи знаходяться на стадії завершення. Прогнозується, що система розпочне роботу до кінця лютого 2016 року.	Модуль розроблено. Проводиться тестова перевірка на коректність відображення інформації.
§	1.9. тренінги з методики	Цикл тренінгів з 4	Розпочато проведення серії тренінгів з	В Рівненській області проведено

	навчання підприємництву для викладачів економіки ПТНЗ Рівненської та Волинської областей.	тематичних занять по 22 учасника	методики навчання підприємництву для викладачів економіки ПТНЗ.	перший тренінг із чотирьох тем тренінгового циклу. Учасники – 22 викладачі економіки ПТНЗ.  Тренінг направлено на покращення навиків викладання економічних дисциплін, що сприятиме навчанню учнів ПТНЗ з питань створення власного бізнесу.
1.10.	Розробка poradnika для молоді «Самостійний пошук роботи».	3000 примірників.	Роботу над розробкою poradnika для молоді «Самостійний пошук роботи» розпочато. Ведеться робота по текстовому наповненню poradnika. Зібрано необхідний матеріал. Проводиться коригування змістової частини.	Роботи планується завершити в 1 кварталі 2016 року.  Посібник міститиме такі теми, як: алгоритм пошуку роботи; підготовка резюме; телефонні переговори з роботодавцем; співбесіда з роботодавцем; правові основи працевлаштування; адаптація на новій роботі.

4. На виконання п. 5 Програми (Забезпечити ефективне використання грантових коштів) Управління освіти і науки Рівненської ОДА проводить щоквартальні наради партнерів проекту в рамках Керівної ради партнерства на яких обговорюються плани, спільні заходи та актуальні питання планування та виконання заходів проекту.
5. На виконання п. 6. Програми (Забезпечити в установленому порядку подання звітності Грантодавцю) за наслідками першого року виконання проекту 19 вересня 2015 року для Делегації Європейського Союзу підготовлено та подано звіт. Звіт затверджено Грантодавцем без зауважень, про що отримано повідомлення Делегації ЄС від 12.11.2015 року. Наслідком затвердження звіту стало отримання другої частки гранту 17.11.2015 року.
6. На виконання п. 7 Програми (Забезпечити в установленому порядку подання звітності Міністерству економічного розвитку і торгівлі) Управлінням освіти і науки Рівненської ОДА забезпечено звітування перед Міністерством економічного розвитку і торгівлі. Всього підготовлено звіти за формою Додатку 3 та 7 до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги затвердженого Постановою

КМУ №153 від 15.02.2002 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2012 р. № 623). Всього підготовлено такі звіти за друге півріччя 2014, перше та друге півріччя 2015 року. Управління освіти і науки Рівненської ОДА відзвітувало вчасно та в повному обсязі.

Варто зауважити, що заходи проекту реалізуються з піврічною затримкою, що було зумовлено невизначеністю процедур перерахунку коштів міжнародної технічної допомоги державною казначейською службою. Загальне відставання графіку заходів складає близько 6 місяців. У зв'язку, з тим що цільова групи окремих заходів є викладачі та майстри ПТНЗ – це спричинило неможливість виконання заходів у літній період та на початку навчального року. Як наслідок, відбулось зміщення графіку виконання проекту.

Делегація ЄС поінформована про причини затримок, вжито заходів до коригування плану виконання на наступні періоди проекту.